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PROGRAMA: 05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
- CIERRE - PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

FECHAS DE INVERSION APROBADA INVERSION MINISTRADA SALDOS % % METAS TOTALES
NO.DE OBRA | SUBPROG DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY. LOCALIDAD | NO. OFICIO APROB. FECHA OBSERVACIONES
MOD. M 1P/ MUNICIP TR MUNICIP, TR AV/ AVAN( ] CANZ|
NCIO | TERM. Lt pener. | RS TOTAL LA sener| OTO% TOTAL Ligfl pener. | OTRO° o | AVANCE CE[ UDE DEL Al
EJEC. DIRECTA| RAMO33 (Cred, Int. etc.) DIRECTA| RAMO 33 (Cred. Int. etc) DIRECTA | RAMO 33 (Cred, Int. etc.) FINANC. | FISICO M. PROY. | PROY.
0519 RED ELECTRICA
0519 AMPLIACION
18001001317 0519 COP-MUN-0I-F30152017 | € | desep17 | 15dic17 245575444 0.00 2455754 44 244070263 000 244070263 1505181 000 1505181 99% | 100% ML 64365 64365
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA (COLONIA| - o ‘c i - i - . - EL;??S 21E gg’;ﬁg:g:ofmg\&m
LOMA ATRAVEZADA) CAPON gy
05193 09-mar-17 PERSONAS | 250.00| 250.00| RETENCIONES DEL02Y 05 %ALMILLAR
JORNALES 200| 3200
Suma de la Hoja 245575444 0.00 245575444 2,440,702.63|  0.00 2,440,702.63 15051.81)  0.00 15,05181
Subtotal 2.455,754.48]  0.00 2,455,754.44 2,440,702.63]  0.00 2,440,702.63 1505181)  0.00 15,051.81
Total 245575444 0.00 245575444 2,440,702.63|  0.00 2,440,702.63 15051.81)  0.00 15,05181
PROGRAMA: 09 CAMINOS RURALES - CIERRE - PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
FECHAS DE INVERSION APROBADA INVERSION MINISTRADA SALDOS % % METAS TOTALES
NO.DEOBRA | SUB PROG DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY. LOCALIDAD | NO. OFICIO APROB. FECHA | o L s reEL G L Gras ez || el s s |k OBSERVACIONES
INICIO | TERM. BENEF. TOTAL BENEF. TOTAL BENEF. TOTAL
EJEC. DIRECTA |  RAMO 33 (Cred,, Int. etc.) DIRECTA|  RAMO 33 (Cred., Int. etc) DIRECTA | RAMO 33 (Cred, Int. etc.) FINANC. | Fisico M. PROY. | PROY.
0931 CAMINOS RURALES
09312 REHABILITACION/MEJORAS DIVERSAS
18001000217 0931 COP-MUN-01-F3.0022017 | € | 28mar17 | 26-abe17 1679.420.19| 0.00 1679.420.19 1669.285.76] 0.00 1,669,285.76] 1013443 000 1013443 99% | 100% M3 207.54| 207.54| EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE
OBRAS COMPLEMENTARIAS ENCAMINO E.C. KM | LAS HIGUERAS 510,134.43 CORRESPONDE AL PAGO DE
09312 130+000 DE LA GARRETERA (ROSAMORADA- 09-mar-17 PERSONAS |  1500.00| 1500.00] RETENCIONES DEL0.2Y 05 %AL MILLAR.
ACAPONETA)-GASAS COLORADAS-SANTA CRUZ,
TRAMO KM 0:000 AL KM 38+000, TRAMO: SAN JORNALES 2000| 2000
DIEGUITO DE ABAJO-LOS SLAS
HIGUERAS-AGUATENDIDA-EL CARRIZO-EL
NARANJAL, SUBTRAMO A MODERNIZAR: SAN
DIEGUITO DE ABAJO-EL NARANJAL DEL KM 7+500 AL
KM 9+220
Suma de la Hoja 167942019 0.00 1,679,420.19) 1,669,285.76  0.00 1,669,285.76) 10,13443]  0.00 10,134.43
Subtotal 1,679,420.19 0.00 1,679,420.19| 1,669,285.76] 0.00 1,669,285.76) 10,134.43] 0.00 10,134.43
Total 167942019 0.00 1,679,420.19) 1,669,285.76  0.00 1,669,285.76] 10,13443|  0.00 10,134.43
- CIERRE - PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
FECHAS DE INVERSION APROBADA INVERSION MINISTRADA SALDOS % % METAS TOTALES
NO.DE OBRA | SUB PROG DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY. LOCALIDAD | NO. OFICIO APROB. FECHA OBSERVACIONES
woo. [ oo | rerm MUNICIPAL sener. | OTROS — MUNICIPAL sener | OTROS — MUNICIPAL sengr. | OTROS ToTaL | AUANCE | Avance|  uDE DEL  [aLcang]
EJEC. DIRECTA|  RAMO 33 (Cred., Int. etc.) DIRECTA|  RAMO 33 (Cred., Int. etc. DIRECTA | RAMO 33 (Cred., Int. etc.) FINANC. | Fisico M. PROY. | PROY.
9 01 AGUA POTABLE 18,676,167.08| 18,676,167.08 18,554,051.63| 18,554,051.63) 122,115.45| 122,115.45
3 03 DRENAJE Y LETRINAS 8,826,545.84 8,826,545.84 8,773,282.18 8,773282.18 53,263.66] 53,263.66)
05 ELECTRIFICACION RURAL
1 2,455,754.44 2,455,154.44 2,440,702.63 2,440,702.63 15,05181 15,051.81
Y DE COLONIAS POBRES
1 09 CAMINOS RURALES 1,679,420.19 1,679,420.19) 1,669,285.76 1,669,285.76) 10,134.43 10,134.43
1“4
Suma de la Hoja 31,637,887.55 31,637.887.55 31,437,322.20 31,437,322.20) 200,565.35| 200,565.35
Subtotal 31,637,887.55| 31,637,887.55) 31,437,322.20 31,437,322.20| 200,565.35| 200,565.35/
Total 31,637,887.55 31,637.887.55 31,431,322.20 31,437,322.20) 200,565.35| 200,565.35
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